











Ref.	Contido	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun
		S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40
2400	2.4 Orzamento							
2410	2.4.1 Ingresos							
2420	2.4.2 Gastos							
2430	2.4.3 Plan de cobros e pagos							
2500	2.5 Viabilidade							
2510	2.5.1 Viabilidade Persoal/Institucional							
2520	2.5.2 Viabilidade Técnica/Comercial							
2530	2.5.3 Viabilidade da Contorna							
2540	2.5.4 Viabilidade Financeira							
3000	Bloque 3: Avaliación e Control							
3100	3.1 Posta en marcha							
3200	3.2 Avaliación do proxecto							
3300	3.3 Control							